

# RAPPORT PROJET

MOVIE TRIP

NOM:	Marmelat Antoine
NOM:	Pereira Alaoui Lina
NOM:	Choudhury Dimittri

## PHASE 1

## Planning de travail

- Semaine du 3 février
  - Découverte du sujet et des consignes
  - O Définition du nom et du thème pour le site
  - Répartition des taches (Antoine : pageAccueil 1 et 2, Lina: pageProfil et se connecter,
    Dimittri: page Inscription et profil)
  - o Travail individuel chacun de son côté dans un temps imparti
  - Echange de l'avancement le week-end du 8/02
  - Mise en commun
  - Ajout des différentes pages sur github (Antoine c'est chargé des commits car nous trouvions cela plus simple)
- Semaine du 10 février
  - Même chose en ajoutant les détails finaux
  - o Rédaction du rapport (Lina) et du document de conception (Dimittri)
  - Rendu phase 1

Pour la répartition des tâches, nous avons décidé de donner le rôle d'organisateur à Antoine, il a l'habitude de manager dans les groupes. Il est donc le chef d'équipe.

Pour ce qui est de la communication, nous avons un groupe Whatsapp en commun pour échanger. Nous avons déjà créé trois projets ensemble donc nous avons l'habitude.

Nous avons eu quelques problèmes organisationnels, notamment pour se mettre d'accord sur les dates de mises en commun, car nous n'avons pas les mêmes rythmes de vie. Notamment l'un des membres est créateur d'une application, ce qui fait qu'il a constamment beaucoup de travail. Un autre membre à un projet professionnel de mannequinat à côté des études ce qui lui prend du temps aussi.

Nous avons aussi rencontré quelques problèmes techniques, pour la mise en place des différents éléments sur la page de filtres, tels que les cadres photo de nos fondateurs, les photos n'étaient pas bien cadrés. Nous avons aussi eu quelques problèmes pour faire en sorte que le site soit responsive, nous avons ajoutés des média queries mais l'affichage du site pour les petits écrans n'est pas optimale.

# PHASE 2

### Planning de travail

- Semaine du 10 mars
  - O Découverte de la suite du sujet et des consignes
  - Choix du stockage des données (JSON)
  - o Changement des pages html en PHP et modification des pages Inscription et Connexion
  - Choix des autres voyages
- Semaine du 17 mars
  - Modification des pages Administrateur et Accueil 1 et 2
  - O Mise en place des fichiers JSON pour stocker les informations sur les voyages
  - Ajout des pages Destinations et Panier
- Semaine du 10 février
  - o Ajout des pages Payer, retour Paiement et Mes Voyages
  - Ajout des derniers fichiers JSON
  - Correction des derniers bugs

Le format JSON a été choisi car c'est un format léger et facilement lisible, ce qui le rend adapté pour des données structurées comme celles nécessaires pour notre projet (choix des activités, informations de l'utilisateur, prix, etc.).

Pour ce qui est des modifications effectuées, lors de votre première arrivée sur le site, vous êtes dirigé sur la page d'Accueil, vous pouvez ensuite aller sur la page D'Accueil 2 sans vous connecter. Pour accéder à toutes les autres pages ou cliquer sur un voyage, il faudra vous connecter avec un des 5 comptes fournis. Une fois connecté, vous pouvez naviguer à travers tous les voyages,

cependant il n'y a que trois voyages détaillés que vous pourrez achetés (Westeros, Poudlard et Tatooine). Lorsque vous cliquez sur un de ces voyages, vous pourrez choisir la date de départ ainsi que tout un tas d'options (hébergement, transport, activités). Vous serez ensuite dirigé vers le panier et vous pourrez procéder au paiement. Une fois le paiement réussi, votre voyage est affiché dans la page Profil.

#### Voici la liste des utilisateur :

#### • N°1:

o email: antoinemarmelat@gmail.com

o mdp: Antoine

o role: admin (accès à la page administrateur)

#### • N°2:

o email : pmarmelat@gmail.com

mdp : Paulrole : admin

#### • N°3:

o email : JackSparrow@gmail.com

mdp : blackpearl role : utilisateur

#### N°4 :

o email: DonaldTrump@gmail.com

mdp : IloveElonrole : utilisateur

#### • N°5 :

o email: DarkVader@gmail.com

o mdp: Jesuistonpere

o role : utilisateur